

医学科研发展基金-消化肿瘤科研项目

一、项目名称

医学科研发展基金-消化肿瘤科研项目

二、实施方案

随着社会发展，人民生活水平的不断提高，消化系统肿瘤（digestive system neoplasms）的发病率呈现快速上升的趋势。消化系统肿瘤的范围较大，根据人体的消化系统，从食道到肛门，都有可能出现肿瘤。据《2018 中国癌症报告》统计，我国消化系统肿瘤占有癌症发病率的 43.3%。另据《全球癌症负担报告》数据显示，在我国发病率排前五的癌症里面，有三个都属于消化系统肿瘤。

为了不断发展医学新理论，开拓研究新领域，攻克技术难关，不断寻求维护人类健康的防治疾病的最佳途径和方法，不断提高医疗技术和医疗质量，满足人民对医疗技术日益增长的需要。项目计划在 2021 年 3 月开展，将面向全国肿瘤领域医生征集关于消化肿瘤疾病领域临床诊疗相关数据，并进一步对数据进行整理分析和研究，最终形成研究报告，并将其用于公益用途。提升诊疗水平，促进消化肿瘤疾病领域的规范化诊疗，以便更好的服务患者。

三、项目执行流程

基金会劝募用于本公益项目实施所需的资金支持，广州市生命绿洲公益服务中心负责具体执行，成立项目办。项目办审批确认方案（如诊疗档案字段、项目方案等），系统平台搭建（线上平台确认、收集

审核诊疗档案及医务工作者服务支付等），后期进行数据整理撰写科研报告，项目结算及总结工作。

四、项目资金来源

目前预计由齐鲁制药股份有限公司提供项目支持资金23,595,000元。


五、项目开展计划

项目阶段	时间	内容
前期筹备期	2021年3月-4月	项目立项及文件准备
		专家评审研究方案
		第三方平台筛选及协议签署
	2021年4月	项目线上平台的搭建
培训人员		
中期执行期	2021年4月-12月	审核材料
		整理数据出具研究报告并在符合条件下发表
后期项目总结	2021年12月-2022年1月	项目总结报告及结算

六、项目受益人群

项目覆盖消化肿瘤疾病领域诊治相关科室医生。

七、项目管理结构



八、项目执行方

广州市生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

项目预计将于 2022 年 1 月 1 日结项，提前 1 个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2022 年 1 月 31 日前整理出具结项报告。

十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二、社会影响

通过项目开展，面向全国肿瘤领域医生征集关于消化肿瘤疾病领域临床诊疗相关数据，并进一步对数据进行整理分析和研究，最终形成研究报告，并将其用于公益用途。不断发展医学新理论，开拓研究新领域，攻克技术难关，不断寻求维护人类健康的防治疾病的最佳途径和方法，不断提高医疗技术和医疗质量，满足人民对医疗技术日益增长的需要。推动相关医疗机构整体诊疗水平的提升，为更多患者带来健康获益。

十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。