

血液病临床医学和转化研究系列项目

一、项目名称

血液病临床医学和转化研究系列项目

二、实施方案

项目计划通过搭建线上平台，组织血液病领域专家，面向血液疾病诊治相关科室医生，开展 6 场线上会议，结合血液病领域诊疗需求，分享领域前沿知识，更新诊疗观念，推送临床和转化医学发展，解决医生临床疑问，用专业的力量提升其医务工作的专业技能，加强血液病治疗各科室之间的相互交流，提升诊疗水平，促进血液病领域的规范化诊疗，以便更好的服务患者。

三、项目执行流程

基金会劝募用于本公益项目实施所需的资金支持，上海生命绿洲公益服务中心负责具体执行，成立项目办。项目办审批确认方案（如会议议程、专家讲者、会议材料等），会议落地召开（线上平台确认、收集会议日程及讲者劳务支付资料等），后期进行项目结算及总结工作。

四、项目资金来源

目前预计由北京泰德制药股份有限公司提供项目支持资金 330000.00 元。


五、项目开展计划

项目阶段	时间	内容
前期筹备期	2021年3月-4月	项目立项及文件准备
		第三方平台筛选及协议签署
中期执行期	2021年4月	项目各场次会议讲者的遴选以及线上平台的搭建
中期执行期	2021年4月-12月	线上会议的启动实施
后期项目总结	2021年12月-2022年1月	项目总结报告及结算

六、项目受益人群

血液疾病领域诊治相关科室医生。

七、项目管理结构



八、项目执行方

上海生命绿洲公益服务中心

九、项目标准与要求

本项目实施需遵照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规和《项目执行规范》等机构内部制度严格执行。

十、项目总结

项目预计将于 2022 年 1 月 1 日结项，提前 1 个月（或按协议规定）做结项的准备，与捐赠方等商量结项方案，同时对于尾款将按照协议约定处理或将用于目的相同或相近的其他慈善项目，并向社会公开，最后，将在 2022 年 1 月 31 日前整理出具结项报告。

十一、项目保障

项目结束后接受民政局相关项目审计或捐赠方邀请第三方进行项目审计。

十二、社会影响

通过项目开展，结合血液病领域诊疗需求，分享领域前沿知识，更新诊疗观念，推送临床和转化医学发展，解决医生临床疑问，用专业的力量提升其医务工作的专业技能。加强了血液疾病治疗各科室之间的相互交流，将理论与实际很好的结合，以提升临床医生诊疗水平；通过探索学术新发现及前沿知识分享，促进血液疾病领域的规范化诊疗，推动相关医疗机构整体诊疗水平的提升，为更多患者带来健康获益。

十三、项目执行与监察

本项目由项目发起方进行具体执行，基金会作为监管单位将对项目进行执行与流程监察。